

RESOLUCIÓN DE 30-06-2011, DE LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL POR LA QUE SE RESUELVEN SOLICITUDES DE PRÓRROGA DE EJECUCIÓN DE OBRAS SUBVENCIONADAS AL AMPARO DE LA ORDEN TER 1005/2010, DE 22 DE ABRIL.

A la vista de la solicitud de prórroga de ejecución presentada por la Cabildo Insular de La Palma, a través de la aplicación informática creada al efecto en la dirección electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (www.mpt.es) el día 30/06/2011, con nº de Ticket 2070075/2161912, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, sobre procedimiento de concesión de subvenciones para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

Considerando que:

1º.- A la vista de la solicitud presentada por la entidad beneficiaria, concurren hechos y circunstancias que aconsejan la ampliación del plazo de ejecución solicitado.

2º.- La solicitud se ha realizado antes de la finalización del plazo de ejecución establecido para las mismas, siendo este el día 20/09/2011

Es por lo que, RESUELVO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, modificado por Orden TAP/1370/2011, de 3 de mayo, acceder a lo solicitado, ampliando el plazo de ejecución para las obras que a continuación se relacionan hasta el día solicitado y que se indica para cada una de ellas y con el siguiente detalle.

| Id | Organismo | Nombre | Motivo | Fecha Solicitada | Resolución |
|-----------|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 3319 | Fuencaliente de la Palma | Reposición y restitución de las infraestructuras viales y equipamiento municipal | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 31/12/2011 | aceptada |
| 3418 | Fuencaliente de la Palma | Reposición y restitución de la red de alumbrado | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 31/12/2011 | aceptada |
| 3467 | Fuencaliente de la Palma | Reposición y restitución de la red de abastecimiento | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 31/12/2011 | aceptada |
| 1434 | Santa Cruz de la Palma | Inspección y Reparación del Emisario Submarino de Maldonado | CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS | 28/02/2012 | aceptada |

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos no son recurribles.

Firma electrónica de la Directora