
RESOLUCIÓN DE 18-11-2010, por la que se concede prórroga al plazo de 
ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.  
 
El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección 
General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del 
Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando 
incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del 
contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado  
 
En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos 
indicados en el artículo citado  
 
RESUELVO  

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de 
los proyectos:  

 

Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

22723 

RESTAURACIÓN DE 
LA MURALLA DEL 
ESPOLÓN EN ALBA 
DE TORMES 

Alba de Tormes 
13-
08-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

30411 

MEJORA 
MOVILIDAD 
PEATONAL Y 
COMUNICACIÓN 
CON CENTRO 
POLIDEPORTIVO 
ARGANA ALTA 

Arrecife 
17-
08-
2010 

17-01-
2011 

30-06-
2011 

30521 

MEJORAS 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
URBANA EN 
ÚLTIMO TRAMO 
CALLE LEÓN Y 
CASTILLO 

Arrecife 
06-
08-
2010 

20-02-
2011 

30-06-
2011 

21983 

INTEGRACION DE 
ESPACIOS 
NATURALES EN 
NUCLEO URBANO 
PARQUE DEL 
MAYOR \"CHARO 
GONZALEZ\" 

Bañeza, La 
23-
07-
2010 

23-03-
2011 

30-06-
2011 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

3119 

Obras rehabilitación 
Centro Servicios 
Sociales Salvador 
Mundi 

Barcelona 
27-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

3052 
Obra rehabilitación 
Centro Servicios 
Sociales Pablo Iglesias 

Barcelona 
01-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

3046 
Obras rehabilitación 
Centro Servicios 
Sociales Garcilaso 

Barcelona 
26-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

3057 
Obras rehabilitación 
Centro Servicios 
Sociales Mozart 

Barcelona 
19-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2760 

Obras ampliación del 
punto verde del Fórum 
y su conectividad con 
futuro almacen de 
residuos del Zoo 
Marino 

Barcelona 
07-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

3153 
Construcción 
Guarderia Perú 

Barcelona 
03-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2739 

Reforma ampliación y 
mejora del Centro de 
Deportes Municipal 
Maresme 

Barcelona 
29-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2709 
Reforma ampliación y 
mejora del Tenis Vall 
d\'Hebron 

Barcelona 
29-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2588 

Reforma, ampliación y 
mejora del centro de 
deportes de Trinitat 
Vella 

Barcelona 
17-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2711 

Reforma ampliación y 
mejora del centro de 
deportes municipa 
piscina Sant Andreu 

Barcelona 
17-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

19633 

Reforma, ampliación y 
mejora Centro Cultural 
\"antigua fábrica 
Phillips\" 

Barcelona 
15-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2713 
Rehabilitación 
equipamiento 

Barcelona 
22-
06-

30-06-
2011 

30-06-
2011 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

municipal y museo 
Fabra y Coats 

2010 

2717 
Rehabilitación Museo 
Ciencias Naturales 

Barcelona 
26-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2352 

Adecuación a 
normativa aplicación 
informática padrón 
municipal de habitantes 

Barcelona 
02-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2344 
Nueva web 
seguimiento de obras 
municipales 

Barcelona 
15-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2325 
Implementación de 
sistemas de pago 
telemático  

Barcelona 
02-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2347 

Mejora acceso 
electrónico del 
ciudadano. Ley 
11/2007 de 22 de junio 

Barcelona 
02-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2354 

Herramientas de testing 
de software para la 
Administración 
Electrónica 

Barcelona 
15-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2365 
Gestiones y 
herramientas por 
Internet 

Barcelona 
15-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2364 
Nuevos servicios de 
Internet en gestor de 
contenido corporativo 

Barcelona 
31-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2361 
Incorporación de 
nuevos servicios al 
Portal de Trámites 

Barcelona 
02-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2326 Director Switch SAN Barcelona 
23-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2278 
Creación nuevo canal 
telemático de Acción 
Social 

Barcelona 
14-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2302 

Desarrollo aplicativo 
gestión de expedientes 
para personas en 
situación de 
dependencia 

Barcelona 
02-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

2750 
Remodelación del 
Mercado del Ninot 

Barcelona 
26-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2703 
Remodelación del 
Mercado de Sants 

Barcelona 
26-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2375 

Nuevo sistema de 
información, gestión y 
control de espacios 
verdes 

Barcelona 
21-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2595 
Reatado de recogida 
neumática de residuos 
en Pueblonuevo 

Barcelona 
05-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2695 
Instalación semáforos 
inteligentes corredor 
verde Parc del Port 

Barcelona 
26-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2368 
Instalación de equipo 
de control de imagenes 
en salas de detención 

Barcelona 
01-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

2367 

Plan de prevención de 
incendios y limpieza de 
masas forestales 
Mycellium 

Barcelona 
16-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

30122 

Restauración y mejora 
de la cubierta y paret 
de las alas SE y SW 
alrededor del patio del 
Castell de Montjuic 

Barcelona 
11-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

30165 
Aparcamiento en el 
ámbito del Mercat dels 
Encants 

Barcelona 
06-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

30184 

Obras de adecuación 
del acceso a la estación 
del metro de 
\"Glòries\" 

Barcelona 
28-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

30211 

Conexión del edificio 
DHUB a la red urbana 
de frio y de calor 
(DH&C) para su 
climatización 

Barcelona 
23-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

30225 
Conexión e instalación 
interior del edificio 
DHUB a la red 

Barcelona 
14-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

municipal de recogida 
neumática de residuos 
sólidos urbanos 

30247 

Infraestructura de 
adecuación 
medioambiental del 
transporte ferroviario 
convencional al 
entorno urbano en la 
entrada a la estación de 
Sants 

Barcelona 
16-
09-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

19256 

Estudio i diseño de 
aplicació informàtica 
para tramitación de 
licéncias de ocupación 
de espacio público, 
terrazas, ferias y 
reservas 
estacionamiento 

Barcelona 
26-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

19249 

Desarrollo de 
aplicación informática 
seguimiento de 
licéncias de ocupación 
del espacio público de 
acceso a locales 

Barcelona 
26-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

19239 

Implementación 
programa de 
seguimiento i control 
de licéncias de obras 

Barcelona 
26-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

22484 

Desarrollo aplicación 
informática de 
seguimiento integral de 
licéncias de obras 

Barcelona 
26-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

22617 

Desarrollo aplicación 
informática de 
seguimiento integral de 
licéncias 
medioambientales 

Barcelona 
26-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

18542 
Sistema de información 
geográfica gestión 
zonas verdes. GAVI 1 

Barcelona 
11-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

30597 
Reforma, ampliación y 
mejora edificio C/ 
Almogàvers, 165 para 

Barcelona 
01-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

ubicación vivero 
empresas 

28064 

Obras de reforma para 
ubicación centro de 
divulgación y consulta 
de libros y documentos 
en el Estadio Lluís 
Companys 

Barcelona 
27-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

28127 

Obras de renovación de 
instalaciones eléctricas 
para ahorro energético 
en dependencias 
municipales 

Barcelona 
23-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

19378 
Redacción de plan de 
acción para la 
reducción del ruido 

Barcelona 
31-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

17791 

Reingeniería de los 
procesos de la gestión 
del Padrón Municipal 
de Habitantes 

Barcelona 
19-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

17933 

Desarrollo programa 
informático 
\"Actuaciones para 
consolidar los procesos 
de administración 
(Acceso al MIB, 
integración con 
portales) 

Barcelona 
25-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

18062 

Desarrollo programa 
informático \"Sistema 
Autoritas de 
inspecciones de 
licencias\" 

Barcelona 
25-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

19393 

Desarrollo programa 
informático de gestión 
y consulat jurídico-
administrativa 

Barcelona 
09-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

30975 
Espacios de exposición 
del palacio de La 
Virreina 

Barcelona 
14-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

31039 

Selección e 
implantación de 
herramientas de 
colaboración para la 

Barcelona 
25-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Intranet 

31045 
Migración de webs a la 
nueva plataforma de 
gestión de contenidos 

Barcelona 
25-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

31050 

Extensión de la 
implantación de la 
Dirección por 
Objetivos al conjunto 
del Ayuntamiento 

Barcelona 
25-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

12857 
URBANIZACION DE 
LA FONTANINA 

Bimenes 
05-
07-
2010 

05-01-
2011 

30-06-
2011 

4864 

OBRA DE REFORMA 
DE VESTUARIOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
UNA NUEVA 
PISCINA 
MUNICIPAL 
SITUADOS EN 
BOAL, CARRETERA 
NAVIA-GRANDAS 
DE SALIME (CALLE 
MELQUIADES 
ÁLVAREZ S/N) 

Boal 
03-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

25196 

PROYECTO DE 
MOVILIDAD 
URBANA: 
EJECUCIÓN DE 
CARRIL BICI A LOS 
CENTROS 
EMPRESARIALES 
KONECTA Y 
CAIMASA 

Bollullos de la 
Mitación 

28-
10-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

11676 

Mejora de la eficiencia 
energética en el 
alumbrado público de 
la Avda. de Casa de la 
Vega 

Burgos 
30-
08-
2010 

30-01-
2011 

30-06-
2011 

2925 
Equipamiento 
sociocultural Cases 
dels Mestres 

Caldes de 
Montbui 

26-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

24768 
Proyecto de 
modernización de la 
Administración 

Campello, el 
01-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

4371 
CENTRO DE DÍA DE 
CATOIRA 

Catoira 
01-
06-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

4352 

CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL 
ENTORNO 
NATURAL DEL 
CATOIRA Y 
EDIFICIO 
MULTIUSOS 

Catoira 
10-
06-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

7572 

OBRAS DE MEJORA 
DE 
INFRAESTRUCTURA 
DE SANEAMIENTO 
Y 
ABASTECIMIENTO 
DE AGUA EN AVDA 
DE LA 
CONSTITUCION, 
DESDE CONEXION 
CON CAMINO DE 
ARCHEZ HASTA 
UNIR CON CALLE 
SAN ANTONIO 

Cómpeta 
02-
08-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

4567 Centro de Empresas Daimiel 
02-
07-
2010 

02-03-
2011 

30-06-
2011 

29444 
CONSTRUCCION DE 
CENTRO CÍVICO EN 
EL PLAN PARCIAL 1 

Doña Mencía 
01-
09-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

22210 

Proyecto de mejora de 
la movilidad peatonal y 
de accesos al 
polideportivo Olaizaga 
y al centro de salud 

Elgoibar 
30-
06-
2010 

21-01-
2011 

30-06-
2011 

30134 

RENOVACION DE 
ALUMBRADO 
EXTERIOR CON 
MAYOR EFICIENCIA 
ENERGETICA EN 
BULEVAR DE 
FUENTE PALMERA 
(CÓRDOBA) 

Fuente Palmera 
30-
04-
2010 

01-06-
2011 

30-06-
2011 

23689 ADMINISTRACIÓN Gondomar 21- 06-02- 30-06-



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

ELECTRONICA DEL 
AYUNTAMIENTO 
DE GONDOMAR 

10-
2010 

2011 2011 

445 

PROYECTO DE 
AMPLIACION DEL 
CENTRO DE 
SERVICIOS 
SOCIALES CHANA 

Granada 
29-
04-
2010 

15-02-
2011 

30-06-
2011 

551 

ESCUELA INFANTIL 
DE SIETE 
UNIDADES EN 
CALLE OJOS DEL 
SALADO 

Granada 
04-
05-
2010 

19-01-
2011 

30-06-
2011 

10090 

SEGUNDA FASE 
DEL PROYECTO DE 
ADAPTACIÓN A LA 
LEY 11/2007 DE 
ACCESO 
ELECTRÓNICO DE 
LOS CIUDADANOS 
A LOS SERVICIOS 
PUBLICOS 

Granadilla de 
Abona 

17-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

12418 

CENTRO DE 
DESRROLLO 
ECONÓMICO E 
INTERPRETACIÓN 
AGRÍCOLA \"LAS 
CRUCITAS\" 

Granadilla de 
Abona 

08-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

9441 

Acondicionamiento del 
Entorno y Acceso al 
Pueblo de 
Valdedo.Grandas de 
Salime. 

Grandas de 
Salime 

02-
11-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

27772 
EDIFICIO DE USOS 
MÚLTIPLES, 2ª FASE 

Hermigua 
07-
06-
2010 

10-03-
2011 

30-06-
2011 

11242 
CONSERVATORIO 
DE MÚSICA 

Isla Cristina 
14-
05-
2010 

14-02-
2011 

30-06-
2011 

17176 

RECINTO DE USOS 
MÚLTIPLES EN EL 
C.EI.P. FRANCISCA 
RUÍZ 

Istán 
06-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

14593 Obras de urbanización Jaén 20- 30-03- 30-06-



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

de la zona deportiva del 
Parque Acuatico.Fase 
de terminación 

08-
2010 

2011 2011 

14977 

Obras de Protección, 
conservación y 
recuperación del 
paisaje en el Parque de 
la Granja y terminación 
del Vivero de 
Empresas 

Jaén 
21-
07-
2010 

30-03-
2011 

30-06-
2011 

16091 

Mejora de la Red de 
Abastecimiento y 
Saneamiento en 
Almendros Aguilar 

Jaén 
20-
07-
2010 

30-03-
2011 

30-06-
2011 

16174 

Accesibilidad y 
Eficiencia energética 
en Aula de la 
Naturaleza 

Jaén 
23-
08-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

19155 

Mejora de la Red de 
Abastecimiento, 
Saneamiento y 
Seguridad vial en calles 
de la Juderia 

Jaén 
09-
08-
2010 

09-03-
2011 

30-06-
2011 

20221 

Obras para la 
implantación de 
sistemas de seguridad e 
innovación en 
Poligonos Industriales 
y la Catedral. 

Jaén 
15-
10-
2010 

15-02-
2011 

30-06-
2011 

15372 
PISCINA CUBIERTA 
EN EL CONCELLO 
DE LALÍN 

Lalín 
09-
07-
2010 

15-03-
2011 

30-06-
2011 

30339 

REFORMA DE 
EDIFICIO PARA 
CENTRO SOCIAL EN 
VILAÑO. A 
LARACHA 

Laracha, A 
21-
05-
2010 

27-03-
2011 

30-06-
2011 

18110 

PROYECTO BASICO 
Y DE EJECUCION, 
DIRECCION 
FACULTATIVA, 
DIRECCION DE 
EJECUCION, 
COORDINACION DE 

Lepe 
10-
09-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

SEGURIDAD Y 
SALUD, DE 
EDIFICIO ANEXO A 
LA CAPILLA SAN 
CRISTOBAL PARA 
CENTRO 
CULTURAL Y DE 
EXPOSICIONES DE 
LEPE ( HUELVA ) 

1030 

IMPLANTACIÓN Y 
ADECUACIÓN 
TECNOLÓGICA EN 
GALERIAS DE 
CALLE SERRANO 
DE INSTALACIONES 
DE SEGURIDAD 
CONTRA 
INCENDIOS, 
DETECCIÓN DE 
GASES Y CONTROL 
DE ACCESOS 

Madrid 
27-
04-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

1043 

INSTALACION DE 
REDES DE 
ALIMENTACION 
ELECTRICA PARA 
VEHICULOS 
AUTOMOVILES EN 
APARCAMIENTOS 
CALLE SERRANO 

Madrid 
21-
04-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

1000 

INSTALACIÓN DE 
UN SISTEMA DE 
TELECONTROL 
PARA LAS 
INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Madrid 
14-
04-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

27835 

OBRAS DE 
CONEXIÓN DE LA 
RED DE RECOGIDA 
NEUMÁTICA DE 
RESIDUOS 
URBANOS DE LA 
URBANIZACIÓN 
LOS NEGRILLOS 

Majadahonda 
07-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

25341 OBRAS PARA LA Majadahonda 16- 30-06- 30-06-



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD 
PEATONAL DE LOS 
NUEVOS 
DESARROLLOS 
URBANÍSTICOS DEL 
SUROESTE DE 
MAJADAHONDA AL 
CASCO URBANO 

07-
2010 

2011 2011 

28874 

Proyecto de alumbrado 
público y eficiencia 
energética mediante 
tecnología LEDS para 
las calles de cuadro de 
mando Nº 1, situado en 
la calle Cronista Claro 
Abanades. 

Molina de 
Aragón 

02-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

28964 

El proyecto de 
alumbrado público y 
eficiencia energética 
mediante tecnología 
LEDS para las calles 
incluidas en el cuadro 
de mando Nº 2, situado 
en la Calle Santa 
Catalina, Nº 45. 

Molina de 
Aragón 

02-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

29011 

Proyecto de alumbrado 
público y eficiencia 
energética mediante 
tecnología LEDS para 
las calles incluidas en 
el cuadro de mando Nº 
3, situado en el Paseo 
de la Alameda 

Molina de 
Aragón 

02-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

29061 

Proyecto de alumbrado 
público y eficiencia 
energética mediante 
tecnología LEDS para 
las calles incluidas en 
el cuadro de mando Nº 
4, situado en el Paseo 
de los Adarves. 

Molina de 
Aragón 

02-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

437 
REHABILITACION 
DEL CENTRO 
MUNICIPAL 

Murcia 
30-
04-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

MULTIFUNCIONAL 
GARCIA ALIX EN 
MURCIA 

30634 

RED 
ALCANTARILLADO 
Y AGUA POTABLE 
EN CALLE MOSSEN 
VICENTE CABO 

Náquera 
15-
11-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

19236 
Construccion de campo 
municipal de Futbol 7 

Noalejo 
01-
11-
2010 

15-04-
2011 

30-06-
2011 

9927 
VENTANA VIRTUAL 
DEL CIUDADANO  

Padul 
30-
09-
2010 

30-03-
2011 

30-06-
2011 

14686 

Recuperación del 
espacio degradado del 
barranco de Les Comes 
dentro del núcleo 
urbano del Perelló 

Perelló, El 
06-
07-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

22013 

PROYECTO PARA 
LA CONSTRUCCION 
DE LA ESCUELA DE 
MUSICA PRIMERA 
FASE 

Piera 
28-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

14419 

Proyecto de mejora del 
pabellon municipal de 
la calle Barcelona 
(Rehabilitación de la 
cubierta y adecuación 
interior) 

Pineda de Mar 
19-
07-
2010 

31-05-
2011 

30-06-
2011 

3474 

Diseño, desarrollo e 
implantación de un 
sistema informático 
para la gestión integral 
de centros deportivos 
municipales 

Ponferrada 
19-
04-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

19061 
ADAPTACIÓN A LA 
LEY 11/2007 

Pontevedra 
28-
05-
2010 

31-05-
2011 

30-06-
2011 

18743 

CONSTRUCCIÓN 
UNIDAD ESTANCIA 
DIURNA EN 
PULIANAS 

Pulianas 
09-
09-
2010 

09-03-
2011 

30-06-
2011 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

31068 

Acondicionamiento 
paisajístico antiguo 
vertedero Municipal, 
para su conversión en 
parque peri urbano 
forestal, en ctra. 
MA106 a 
Macharaviaya. 

Rincón de la 
Victoria 

29-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

12810 
INSTALACIÓN DE 
PLACAS SOLARES. 

Rociana del 
Condado 

27-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

19299 
MEJORAS ESTADIO 
MUNICPAL FORNAS 

Sagunto/Sagunt 
01-
07-
2010 

25-02-
2011 

30-06-
2011 

26831 

SERVICIOS DE 
CREACIÓN DE 
OFICINA VITUAL 
DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Sagunto/Sagunt 
15-
06-
2010 

28-04-
2011 

30-06-
2011 

27301 

SERVICIOS 
CREACIÓN 
PROGRAMA DE 
PADRÓN DE 
HABITANTES 
ADAPTADO A LA 
LEY DE ACCESO 
ELECTRÓNICO DE 
LOS CIUDADANOS 
A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Sagunto/Sagunt 
15-
07-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

2421 

Rehabilitación de 
edificio para centro de 
dia en San Cibrao das 
Viñas 

San Cibrao das 
Viñas 

07-
06-
2010 

23-01-
2011 

30-06-
2011 

12228 

REMODELACIÓN 
DE LA CASA 
CONSISTORIAL 
PARA LA 
ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
Y MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD 

Santas Martas 
02-
11-
2010 

02-06-
2011 

30-06-
2011 

29951 Software para la Sevilla 15- 30-06- 30-06-



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

corrección del lenguaje 
sexista y 
modernización de la 
Administración 
mediante la traducción 
de las comunicaciones 
municipales a varios 
idiomas 

06-
2010 

2011 2011 

14066 
Campo de béisbol y 
fútbol de césped 
artificial en CD Amate 

Sevilla 
12-
11-
2010 

12-03-
2011 

30-06-
2011 

15090 

CONSTRUCCION DE 
UNA ESCUELA 
MUNICIPAL DE 
EDUCACION 
INFANTIL EN 
ENSEÑANZA NO 
REGLADA 

Tocina 
10-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

6369 

CUBIERTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN 
EL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Torremocha de 
Jarama 

13-
12-
2010 

13-05-
2011 

30-06-
2011 

6166 

PROYECTO DE 
ADECUACION DE 
EDIFICIO PARA 
CENTRO DE DIA Y 
UNIDAD DE 
ESTANCIA DIURNA 

Trebujena 
30-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

12140 

Proyecto de instalación 
de red separativa de 
pluviales, renovación 
de las redes de 
abastecimiento, 
saneamiento, mejora de 
la eficiencia lumínica y 
mejora de la seguridad 
vial en el entorno de la 
calle Celso Emilio 
Ferreiro 

Vigo 
24-
06-
2010 

27-06-
2011 

30-06-
2011 

12183 

Projecte per la 
urbanització de vial 
d\'accés al poliesportiu 
municipal, canalització 
de barranc i adequació 

Vila-rodona 
29-
09-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

de la zona verda (fase 
1) 

2235 
CONSTRUCCIÓN DE 
RESIDENCIA DE DÍA 
PARA MAYORES 

Villa del Río 
28-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

18739 

MEJORAS EQUIPOS 
ELECTRICOS EN 
CENTRO DE 
TRANSFORMACION 
VIRGEN DEL 
ROSARIO EN 
VILLANUEVA DEL 
RIO 

Villanueva del 
Río y Minas 

01-
11-
2010 

01-03-
2011 

30-06-
2011 

 

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local  

 

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial 
y Administración Pública www.mpt.es.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su 
denegación, no serán susceptibles de recursos.  
 
Madrid, 18-11-2010.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.  
 
María Llanos Castellanos Garijo 


