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ANEXO: Situación actual de las obras

Para su ejecución, la línea Ourense-Santiago se ha dividido en nueve subtramos. Las principales infraestructuras de estos subtramos (viaductos y túneles) se encuentran en las siguientes fases de

ejecución:

Subtramo 1: Ourense-Amoeiro

􀂃Longitud del subtramo: 6,40 km

􀂃Transcurre por los municipios de Ourense y Amoeiro.

􀂃Viaducto del río Portos (756 m): Terminado

􀂃Túnel de Coto Formigueiro (756 m): Túnel finalizado.

􀂃Túnel de Burata (3.998 m): se han excavado 2.518,74 metros. Se trabaja por la boca de salida. También se han perforado 2.620,5 metros de los 4.041 m totales correspondientes a la galería de

emergencia.

Subtramo 2: Amoeiro-Maside-Carballiño

􀂃Longitud del subtramo: 12,1 km

􀂃Transcurre por los municipios de Amoeiro, Maside y O Carballiño.

􀂃Viaducto Formigueiro (30 m): Terminado.

􀂃Viaducto Valle (456 m): Terminado

􀂃Viaducto Barbantiño (1.176 m): En ejecución de tablero.

􀂃Túneles de San Fiz (1.203 m): Excavación completada. En ejecución falso túnel de entrada.

􀂃Viaducto sobre la línea férrea Zamora-A Coruña (566 m): Terminado

􀂃Viaducto de Garabanes (106 m): Terminado

􀂃Túnel de Mundín (1.112 m):Terminada fase de avance. En fase de destroza

􀂃Viaducto Arenteiro (1.444 m): En ejecución de tablero.

􀂃Viaducto sobre la OU-504 (51 m): Terminado

􀂃Túnel Os Palleiros (300 m): En ejecución emboquille lado Santiago

Subtramo 3: Carballiño-O Irixo-Lalín (Abeleda)

􀂃Longitud del subtramo: 13,28 km

􀂃Transcurre por los municipios de O Carballiño, O Irixo, Dozón y Lalín.

􀂃Túnel de Piteira (2.135 m): Finalizada excavación. Finalizada también la excavación de la galería de emergencia.

􀂃Viaducto de Pedriña (42 m): terminado.

􀂃Viaducto de Marnotes (651 m): finalizada la construcción de las pilas y los estribos. Fase de montaje de autocimbra.

􀂃Viaducto de Viñao (1.357 m): Terminado

􀂃Túnel de Barro (1.494 m): Finalizada excavación.

􀂃Túnel de Outeiro (2.866 m): Finalizada excavación. Galería de emergencia en excavación (70 metros para concluir)

Subtramo 4: Lalín (Abeleda)-Lalín (Baxán)

􀂃Longitud del subtramo: 9,8 km.

􀂃Transcurre por el municipio de Lalín (Pontevedra).

􀂃Viaducto 1:Ejecutando tablero

􀂃Túnel de Abeleda (489 m): Finalizado (construcción aceras)

􀂃Viaducto 2: Finalizado (remates)

􀂃Túnel de Vila (503 m): Finalizada excavación.

􀂃Viaducto Abeleda (368 m): Finalizado.

􀂃Viaducto del Deza (913 m): Finalizado.

􀂃Viaducto 5: Terminado (Remates)

􀂃Viaducto Riadigos (253 m):Ejecutando alzado de pilas, estribos y encepados.

􀂃Viaducto del Portos (858 m): En ejecución última fase del tablero.

Subtramo 5: Lalín (Baxán)-Lalín (Anzo)

􀂃Longitud del subtramo: 9,08 km

􀂃Transcurre por el municipio de Lalín.

􀂃Túnel de A Pena (810 m): Fase de avance, 228 metros

􀂃Túnel de Anzo (540 m): Finalizado (ejecutando revestimientos)

􀂃Túnel de Vilar de Xestal (1.215 m): Se trabaja por ambas bocas.Ejecutado avance (597 metros) y destroza (560 metros)

􀂃Viaducto Rego de Cabirtas (616 m): En ejecución de tablero

􀂃Viaducto de Rego Faquinitas (132 m): Finalizado

􀂃Viaducto de Laxe (236 m): Finalizado (remates)

􀂃Viaducto Rego das Lamas (287 m): En ejecución de pilas y estribos.

Subtramo 6: Lalín (Anzo)-Silleda (Carboeiro)

􀂃Longitud del subtramo: 5,34 km

􀂃Transcurre por los municipios de Lalín, Vila de Cruces y Silleda.

􀂃Túnel de Vila de Cruces (890 m): Terminada excavación y revestimiento. En ejecución contrabóveda.

􀂃Túnel de Carboeiro (1.420 m): Finalizada excavación (en remates)

􀂃Viaducto de Anzo 1 (40 m): Terminado.

􀂃Viaducto del Anzo 2 (752 m): Terminado (ejecutando cuña de transición)

􀂃Viaducto del Deza (1.180 m): En fase de empuje de dovela.

􀂃Movimiento de tierras y excavación en desmonte a lo largo de la traza.

􀂃Paso superior dentro del término municipal de Silleda. Terminado
Subtramo 7: Silleda (Carboeiro)-Silleda (Dornelas)

􀂃Longitud del subtramo: 7 km

􀂃Transcurre por el municipio de Silleda.

􀂃Viaducto de Martixe (974 m): En fase de alzado de pilas.

􀂃Viaducto de Toxa (387 m): Fase de ejecución de tablero.

􀂃Viaducto de Covas (975 m): alzado de pilas ejecutado. Fase deejecución de tablero.

􀂃Viaducto de Os Besteiros (39 m): En fase de ejecución de tablero.

􀂃Túnel de Agro (820 m): Fase de avance y destroza.

Subtramo 8: Silleda (Dornelas)-Vedra-Boqueixón

􀂃Longitud del subtramo: 13,24 km

􀂃Transcurre por los municipios de Silleda, A Estrada, Vedra y

Boqueixón.

􀂃Viaducto de Saramo (1.465 m): Finalizado. (falta de cuñas de transición)

􀂃Viaducto Ulla (630 m): En ejecución.

􀂃Túnel de O Portiño (600 m):En ejecución.

􀂃Túnel de Bascuas (360 m):En ejecución.

􀂃Túnel de O Curro (840 m):En ejecución de emboquille.

􀂃Túnel de Castro (475 m): En ejecución de emboquille.

􀂃Túnel de O Reboredo (790 m): fase de desmontes previos.

􀂃Túnel de Ardilleiro (725 m): fase de desmontes previos.

􀂃Viaducto de Castro (244 m): fase replanteo.

􀂃Túnel de Prado (290 m): fase de desmontes previos

􀂃Proceso de movimiento de tierras, desmontes y terraplenes.
Subtramo 9: Boqueixón-Santiago

􀂃Longitud del subtramo: 5,84 km

􀂃Transcurre por los municipios de Boqueixón y Santiago deCompostela.

􀂃Viaducto de O Eixo (1.224 m): Terminado (en remates)

􀂃Túnel de Marrozos (1.158 m): Terminado (trabajos de drenaje al falso túnelo de entrada)

􀂃Túnel de Santiago (599 m):Terminado (trabajos cimentación del túnel artificial de entrada)

􀂃Pasos inferiores y superiores en distinta fase de ejecución.

􀂃Obras de drenaje ejecutadas.
