

**RESOLUCIÓN DE 11/08/2011 DE LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL POR LA QUE SE RESUELVEN SOLICITUDES DE PRÓRROGA DE EJECUCIÓN DE OBRAS SUBVENCIONADAS AL AMPARO DE LA ORDEN TER 1005/2010, DE 22 DE ABRIL**

A la vista de la solicitud de prórroga de ejecución presentada por la Diputación Prov. de Cáceres, a través de la aplicación informática creada al efecto en la dirección electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública ([www.mpt.gob.es](http://www.mpt.gob.es)) con nº de Ticket 2600909, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, sobre procedimiento de concesión de subvenciones para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

Considerando que:

1º.- A la vista de la solicitud presentada por la entidad beneficiaria, concurren hechos y circunstancias que aconsejan la ampliación del plazo de ejecución solicitado.

2º.- La solicitud se ha realizado antes de la finalización del plazo de ejecución establecido para las mismas, siendo este el día 21/09/2011

Es por lo que, RESUELVO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, modificado por Orden TAP/1370/2011, de 3 de mayo, acceder a lo solicitado, ampliando el plazo de ejecución para las obras que a continuación se relacionan hasta el día que se indica para cada una de ellas y con el siguiente detalle.

<b>Id</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Fecha Solicitada</b>	<b>Resolución</b>
413	Diputación Prov. de Cáceres	ACONDICIONAMIENTO DE FIRME DE CARRETERA CC-101 DE MADROÑERA A LA CC-23.4.	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	31/12/2011	aceptada
783	Diputación Prov. de Cáceres	ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y ACONDICIONAMIENTO DEL FIRME DE LA CARRETERA CC-102 CABEZUELA DEL VALLE A HERVÁS	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	31/12/2011	aceptada
792	Diputación Prov. de Cáceres	ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y ACONDICIONAMIENTO DEL FIRME EN CC-139 PIORNAL PASARÓN DE LA VERA.	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	31/12/2011	aceptada
818	Diputación	ACTUACIONES POR	CONDICIONES	31/12/2011	aceptada

<b>Id</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Fecha Solicitada</b>	<b>Resolución</b>
	Prov. de Cáceres	EMERGENCIAS (PERIODO INVERNAL 2009/2010)	CLIMATOLÓGICAS		
785	Diputación Prov. de Cáceres	ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA CC-11.5 CASAR DE PALOMERO POR MOHEDAS A LA EX - 205	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	31/12/2011	aceptada
846	Diputación Prov. de Cáceres	REVESTIDO DE CUNETAS CON HORMIGON EN LA CARRETERA CC-59, DE CASILLAS DE CORIA A CORIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	31/12/2011	aceptada
868	Diputación Prov. de Cáceres	REPARACION DE OBRAS DE FÁBRICA EN LA CARRETERA CC-128, DE TRUJILLO A MONROY	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	31/12/2011	aceptada
782	Diputación Prov. de Cáceres	ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA CC-77 GUIJO DE SANTA BÁRBARA A JARANDILLA.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	21/03/2012	aceptada
3088	Jarandilla de la Vera	Reparación colector aguas residuales	OTROS	31/12/2011	aceptada
4297	Nuñomoral	saneamiento del margen izquierdo del rio hurdano a su paso por Nuñomoral	OTROS	31/12/2011	aceptada
4302	Nuñomoral	CANAL DE RIEGO AL MARGEN DERECHO DEL RIO HURDANO	OTROS	31/12/2011	aceptada
4305	Nuñomoral	CONDUCCIÓN DE AGUA ASTA EL DEPOSITO REGULADOR DE VEGAS DE CORIA	OTROS	31/12/2011	aceptada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdo sobre ampliación de plazos no son recurribles.

**Firma electrónica de la Directora**

