

RESOLUCIÓN DE 30-06-2011, DE LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL POR LA QUE SE RESUELVEN SOLICITUDES DE PRÓRROGA DE EJECUCIÓN DE OBRAS SUBVENCIONADAS AL AMPARO DE LA ORDEN TER 1005/2010, DE 22 DE ABRIL.

A la vista de la solicitud de prórroga de ejecución presentada por la Diputación Prov. de Jaén, a través de la aplicación informática creada al efecto en la dirección electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (www.mpt.es) el día 30/06/2011, con nº de Ticket 2230928/2055826/2160545, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, sobre procedimiento de concesión de subvenciones para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

Considerando que:

1º.- A la vista de la solicitud presentada por la entidad beneficiaria, concurren hechos y circunstancias que aconsejan la ampliación del plazo de ejecución solicitado.

2º.- La solicitud se ha realizado antes de la finalización del plazo de ejecución establecido para las mismas, siendo este el día 03/09/2011

Es por lo que, RESUELVO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, modificado por Orden TAP/1370/2011, de 3 de mayo, acceder a lo solicitado, ampliando el plazo de ejecución para las obras que a continuación se relacionan hasta el día solicitado y que se indica para cada una de ellas y con el siguiente detalle.

<b>Id</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Fecha Solicitada</b>	<b>Resolución</b>
1812	Albanchez de Mágina	CARRETERA VIEJA REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL POBLADO DE	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	30/12/2011	aceptada
833	Andújar	COLONIZACION DEL SOTILLO DE ANDÚJAR. CONSULTORIO MÉDICO REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL POBLADO DE	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	01/11/2011	aceptada
843	Andújar	COLONIZACIÓN DEL SOTILLO DE ANDÚJAR.	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	01/11/2011	aceptada
850	Andújar	REPARACIÓN DE EDIFICIOS	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	01/11/2011	aceptada

<b>Id</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Fecha Solicitada</b>	<b>Resolución</b>
3134	Andújar	MUNICIPALES DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DEL SOTILLO DE ANDÚJAR. REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES. CASA MUNICIPAL DE CULTURA	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	01/11/2011	aceptada
3170	Andújar	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES. CENTRO DE INICIATIVAS SOCIALES	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	01/11/2011	aceptada
4062	Andújar	Reparación de edificios municipales. Centros docentes de titularidad municipal	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	01/11/2011	aceptada
4097	Andújar	Reparación de edificios municipales Poblado de Colonización del Sotillo de Andújar. Biblioteca Pública y Punto de Lectura	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	01/11/2011	aceptada
4116	Andújar	Reparación de edificios municipales del Poblado de Colonización de los Villares. Club Juvenil	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	01/11/2011	aceptada
4136	Andújar	Reparación de las instalaciones para Depuración de Aguas de la Piscina Municipal.	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	01/11/2011	aceptada
4165	Andújar	REPOSICIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DEL PUENTE ROMANO DE ANDÚJAR AL CRUCE CON EL RÍO GUADALQUIVIR	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	01/11/2011	aceptada

<b>Id</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Fecha Solicitada</b>	<b>Resolución</b>
4175	Andújar	REPARACIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO DE LA FUENTE ORNAMENTAL MONUMENTO A LA VIRGEN DE LA CABEZA EN LA ROTONDA DE COLÓN DE ANDÚJAR	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	01/11/2011	aceptada
1105	Canena	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO Y JARDINERIA ZONA PARQUE ESTACIÓN	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	01/12/2011	aceptada
847	Diputación Prov. de Jaén	JV-2930 LÍMITE PROVINCIA DE CÓRDOBA A LOPERA, REPARACIÓN DE LA CALZADA DEL PK 0,000 AL 4,100	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	16/12/2011	aceptada
976	Diputación Prov. de Jaén	JV-2334 VILLADOMPARDO A FUERTE DEL REY, REPOSICIÓN OBRA DRENAJE TRANSVERSAL P.K: 5+900	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	16/12/2011	aceptada
987	Diputación Prov. de Jaén	JA-6104, VILCHES A ESTACIÓN DE VADOLLANO, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PK 8+150	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	16/12/2011	aceptada
993	Diputación Prov. de Jaén	JV-2235, ALCAUDETE A FUENTE ESPINO, ESTABILIZACIÓN TALUDES PK 7+500 AL 8+200	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	16/12/2011	aceptada
997	Diputación Prov. de	JV-2242, ALCALÁ LA REAL A LA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	16/12/2011	aceptada

<b>Id</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Fecha Solicitada</b>	<b>Resolución</b>
	Jaén	PEDRIZA, REPARACIÓN DE CALZADA Y ESTABILIZACIÓN TALUDES, PK 0 AL 3			
1020	Diputación Prov. de Jaén	JA-3043 LUPION- EST. LINARES BAEZA P.K. 6+450	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	16/12/2011	aceptada
1369	Diputación Prov. de Jaén	JA-3207 ACCESO A ARBUNIEL, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, P.K. 0,000 AL 8,000	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	16/12/2011	aceptada
1373	Diputación Prov. de Jaén	JA-3413 MENGÍBAR A CAZALILLA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES P.K. 5+200	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	16/12/2011	aceptada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos no son recurribles.

**Firma electrónica de la Directora**