

RESOLUCIÓN DE 22-07-2011, DE LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL POR LA QUE SE RESUELVEN SOLICITUDES DE PRÓRROGA DE EJECUCIÓN DE OBRAS SUBVENCIONADAS AL AMPARO DE LA ORDEN TER 1005/2010, DE 22 DE ABRIL.

A la vista de la solicitud de prórroga de ejecución presentada por la Diputación Prov. de Palencia, a través de la aplicación informática creada al efecto en la dirección electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (www.mpt.es) el día 22/07/2011, con nº de Ticket 2573547/2584837/2569136, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, sobre procedimiento de concesión de subvenciones para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

Considerando que:

1º.- A la vista de la solicitud presentada por la entidad beneficiaria, concurren hechos y circunstancias que aconsejan la ampliación del plazo de ejecución solicitado.

2º.- La solicitud se ha realizado antes de la finalización del plazo de ejecución establecido para las mismas, siendo este el día 17/08/2011

Es por lo que, RESUELVO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, modificado por Orden TAP/1370/2011, de 3 de mayo, acceder a lo solicitado, ampliando el plazo de ejecución para las obras que a continuación se relacionan hasta el día solicitado y que se indica para cada una de ellas y con el siguiente detalle.

| Id | Organismo | Nombre | Motivo | Fecha Solicitada | Resolución |
|-----------|------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 3684 | Alar del Rey | BACHEO Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS CALLES EN ALAR DEL REY | OTROS | 30/11/2011 | aceptada |
| 3832 | Alar del Rey | REHABILITACIÓN DE VESTUARIOS CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL EL SOTO | OTROS | 30/11/2011 | aceptada |
| 3030 | Diputación Prov. de Palencia | REPARACIÓN DELL PONTÓN SOBRE EL RIO RUBAGÓN EN LA CARRETERA PROVINCIAL PP-2125, DE RUEDA A BARRUELO DE SANTULLAN, P.K. 16,75. | CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS | 15/11/2011 | aceptada |
| 3245 | Saldaña | CALLE LA ESTACIÓN | PERMISOS O AUTORIZACIONES PENDIENTES | 17/02/2012 | aceptada |

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos no son recurribles.

Firma electrónica de la Directora