

RESOLUCIÓN DE 15/09/2011 DE LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL POR LA QUE SE RESUELVEN SOLICITUDES DE PRÓRROGA DE EJECUCIÓN DE OBRAS SUBVENCIONADAS AL AMPARO DE LA ORDEN TER 1005/2010, DE 22 DE ABRIL

A la vista de la solicitud de prórroga de ejecución presentada por la Diputación Prov. de Sevilla, a través de la aplicación informática creada al efecto en la dirección electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (www.mpt.gob.es) con nº de Ticket 3106118, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, sobre procedimiento de concesión de subvenciones para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

Considerando que:

1º.- A la vista de la solicitud presentada por la entidad beneficiaria, concurren hechos y circunstancias que aconsejan la ampliación del plazo de ejecución solicitado.

2º.- La solicitud se ha realizado antes de la finalización del plazo de ejecución establecido para las mismas, siendo este el día 17/09/2011

Es por lo que, RESUELVO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, modificado por Orden TAP/1370/2011, de 3 de mayo, acceder a lo solicitado, ampliando el plazo de ejecución para las obras que a continuación se relacionan hasta el día que se indica para cada una de ellas y con el siguiente detalle.

Id	Organismo	Nombre	Motivo	Fecha Solicitada	Resolución
1130	Estepa	DAÑOS CALLE VIVEROS DE ESTEPA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	14/10/2011	aceptada
2051	Martín de la Jara	REPARACIÓN DE FIRME DE CALLE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	15/03/2012	aceptada

Id	Organismo	Nombre	Motivo	Fecha Solicitada	Resolución
2212	Martín de la Jara	NUEVA REPARACION DE FIRME DE C/ ANTONIO MACHADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	15/03/2012	aceptada
3452	Pruna	Adecantamiento y Mejora de muros en Cl Buena Unión y Paseo Crta de Morón	PERMISOS O AUTORIZACIONES PENDIENTES	21/10/2011	aceptada
725	Puebla de Cazalla, La	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DEL PARQUE DEL CORBONES	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	29/02/2012	aceptada
1229	Ronquillo, El	PROYECTO DE ARREGLO DE DESPERFECTOS OCASIONADOS POR EL TEMPORAL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL RONQUILLO (SEVILLA)	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	30/12/2011	aceptada
1054	Ronquillo, El	PROYECTO DE ARREGLO DE DESPERFECTOS OCASIONADOS POR EL TEMPORAL EN EL CAMINO BARRANCO DE LA LANA- EL RONQUILLO (SEVILLA)	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	30/12/2011	aceptada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdo sobre ampliación de plazos no son recurribles.

Firma electrónica de la Directora