

RESOLUCIÓN DE 11/08/2011 DE LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL POR LA QUE SE RESUELVEN SOLICITUDES DE PRÓRROGA DE EJECUCIÓN DE OBRAS SUBVENCIONADAS AL AMPARO DE LA ORDEN TER 1005/2010, DE 22 DE ABRIL

A la vista de la solicitud de prórroga de ejecución presentada por la Generalitat de Catalunya, a través de la aplicación informática creada al efecto en la dirección electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (www.mpt.gob.es) con nº de Ticket 2702311/2804604/2703002/2703259/2701561/2812471/2687700/2729804, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, sobre procedimiento de concesión de subvenciones para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

Considerando que:

1º.- A la vista de la solicitud presentada por la entidad beneficiaria, concurren hechos y circunstancias que aconsejan la ampliación del plazo de ejecución solicitado.

2º.- La solicitud se ha realizado antes de la finalización del plazo de ejecución establecido para las mismas, siendo este el día 18/08/2011

Es por lo que, RESUELVO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, modificado por Orden TAP/1370/2011, de 3 de mayo, acceder a lo solicitado, ampliando el plazo de ejecución para las obras que a continuación se relacionan hasta el día que se indica para cada una de ellas y con el siguiente detalle.

Id	Organismo	Nombre	Motivo	Fecha Solicitada	Resolución
477	Alòs de Balaguer	REPARACIÓ MUR DE CONTENCIÓ DE LA PLAÇA DEL POU	OTROS	18/10/2011	aceptada
2403	Beuda	Projecte d'arranjament d'un tram del camí de Beuda a Rajolins	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	18/10/2011	aceptada
1144	Diputació Prov. de Lleida	Estabilización de ladera. Carretera LV-de Malmercat a Tornafort. pk 6+620 a 6+780, margen derecho	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	15/10/2011	aceptada
1141	Diputació Prov. de Lleida	Reparación y estabilización de laderas. Carretera LV-	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	15/10/2011	aceptada

Id	Organismo	Nombre	Motivo	Fecha Solicitada	Resolución
2936	Ogassa	9124, de la C-13 a Moror Arranjament de l'entrada del túnel del torrent de can compte i de la sortida del túnel del torrent de la font gran	OTROS	31/12/2011	acceptada
244	Quart	RECONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA, CUBIERTA Y ELEMENTOS DAÑADOS DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE QUART	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	18/11/2011	acceptada
3880	Sanauja	Reconstrucción de un muro y trabajos de limpieza de nieve y hielo	OTROS	18/02/2012	acceptada
1715	Sant Mateu de Bages	Projecte d'arranjament del Camí de Pedrafita des de la Ctra. BV-3002 i la seva derivació des de la Caseta fins a Santasusan	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	18/12/2011	acceptada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos no son recurribles.

Firma electrónica de la Directora