RESOLUCIÓN DE 05-01-2011, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
22269	CREACION DE HUERTOS DE OCIO ECOLOGICOS EN ARANDA DE DUERO (BURGOS)	Aranda de Duero	23-12-2010	24-03-2011	30-06-2011	
9803	Sistema de control y Vigilancia del Tráfico	Bormujos	16-07-2010	31-03-2011	24-03-2011	
25478	ELEVACION DE AGUAS PARA SUMINISTRO AL NUCLEO DE OLALLA	Calamocha	27-09-2010	31-01-2011	30-06-2011	
9314	REFORMA Y AMPLIACION DE LA RESIDENCIA DE MAYORES DE CAÑADA ROSAL	Cañada Rosal	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
8146	Proyecto de conexiones ciclistas y Áreas 30 para el desarrollo de la movilidad en bicicleta.	Donostia-San Sebastián	17-05-2010	21-02-2011	30-06-2011	
18295	OBRAS EN EL SECTOR SUS-PI 1 PARA LA EJECUCION DE PARQUE EMPRESARIAL	Fiñana	30-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
29426	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERA (CAMINO	Grijalba	20-12-2010	15-06-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
23397	MUNICIPAL) A SASAMON CENTRAL INTEGRADORA DE COMUNICACIONES, GESTION DE PROCEDIMIENTOS, REGISTRO DE COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS PARA POLICIA LOCAL	Hellín	30- 12- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
31140	SEDE SOCIAL Y AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS DE CAMPO DE FÚTBOL DE NUEVA JARILLA	Jerez de la Frontera	16- 10- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
28944	REPOSICIÓN DE ARBOLADO EN PARQUE GONZALEZ HONTORIA	Jerez de la Frontera	26- 10- 2010	29-04- 2011	30-06- 2011	
31228	ACTUACIONES DE MEJORA EN CENTROS EDUCATIVOS	Jerez de la Frontera	03- 11- 2010	30-01- 2011	30-06- 2011	
29020	VENTANILLA ÚNICA ELECTRÓNICA \"ON LINE\"	Jerez de la Frontera	16- 08- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011	
8135	PROYECTO DE CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL Y CULTURAL MALBUGER	Maó	02- 07- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011	
23646	PROYECTO DE REFORMA DE ALUMBRAADO PÚBLICO PARA MEJORA DE EFICACIA ENERGÉTICA EN CALLE VIRGEN DEL ROCIO	Mijas	17- 12- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
21293	PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)	Mijas	04- 10- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
21842	PROYECTO DE A. DEL EQUIPAMIENTO HARDWARE DEL AYUNTAMIENTO	Mijas	20- 10- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
22174	PROYECTO DE REFORMA, ALUMBRADO PÚBLICO, MEJORA DE EFICACIA ENERGÉTICA Y CUMPLIMIENTO LEGISLACION VIGENTE ACCESO A MIJAS PUEBLO	Mijas	23- 11- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
23550	REFORMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CALLE TULIPÁN	Mijas	15- 12- 2010	31-05- 2011	30-06- 2011	
23573	REFORMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA MEJORA DE EFICACIA ENERGÉTICA EN CALLE RÍO TURÓN	Mijas	18- 12- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
23684	PROYECTO DE REFORMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA MEJORA DE EFICACIA ENERGÉTICA EN CALLE RÍO DARRO	Mijas	29- 11- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
23665	PROYECTO DE REFORMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA MEJORA DE EFICACIA ENERGÉTICA EN CALLE RIO TORRENTE	Mijas	23- 11- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
23727	PROYECTO DE REFORMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN AVENIDA DE LOS LIRIOS	Mijas	18- 12- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
23825	PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA IMPULSAR EL AHORRO Y EFICIENCIA PROCEDENTES DE ENERGÍA SOLAR RENOVABLE EN LA CUBIERTA DE LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL	Mijas	20- 10- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
23907	PROYECTO DE IMPULSO	Mijas	05-	31-03-	30-06-	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
	DE AHORRO Y LA EFICACIA ENERGÉTICA EN LA INSTALACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO		11-2010	2011	2011	
24686	RED DE COMUNICACIONES ÚNICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE MIJAS	Mijas	04-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
25859	PROYECTO DE REFORMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN CALLE RONDA	Mijas	09-12-2010	31-03-2011	30-06-2011	
25428	AUTOMATIZACIÓN DEL BACK OFFICE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPRAS	Mijas	11-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
30914	AGRICULTURA URBANA SOSTENIBLE: HUERTO EDUCATIVO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO BARBAÑA EN MARIÑAMANSA(OURENSE)	Ourense	05-10-2010	31-03-2011	30-06-2011	
4137	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL A PONTE	Ourense	20-05-2010	20-01-2011	30-06-2011	
13227	PROYECTE DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL CENTRE CULTURAL CA LA PRUNA	Pals	24-12-2010	30-04-2011	30-06-2011	
21463	DEPURACION Y MEJORA DE LA CAPTACION DE AGUA EN AGREIMUNDE	Páramo, O	31-12-2010	05-01-2011	25-03-2011	
8266	Seguridad Vial en las carreteras N-120 y N-550	Porriño, O	16-12-2010	16-02-2011	30-06-2011	
29090	“PROYECTO DE MEJORAS EN EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS Y MEJORAS	Renedo de Esgueva	24-06-2010	28-02-2011	30-06-2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
4937	EN EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO” REHABILITACION DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO SOCIO-CULTURAL DE MAYORES GLORIA FUERTES	San Fernando de Henares	03-11-2010	10-02-2011	30-06-2011	
29114	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL LA VIGILIA II	Santiago del Teide	29-11-2010	31-05-2011	30-06-2011	
28958	RED INALÁMBRICA MUNICIPAL DE TOBARRA	Tobarra	25-10-2010	30-06-2011	30-06-2011	
27792	Proyecto de la Construcción de un Centro de Telecomunicaciones en la Sierra de Claret	Torà	01-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
25834	REPARACIÓN DE DEPÓSITOS DE ABASTECIMIENTO T.M. VALLESECO	Valleseco	31-12-2010	15-03-2011	30-06-2011	
29940	EXTENSION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL MUNICIPIO DE VEJER DE LA FRA	Vejer de la Frontera	26-03-2010	30-06-2011	25-03-2011	
31085	PROYECTO DE DESARROLLO DE CONTENIDOS EL REA INTERPRETATIVA DEL CENTRO GANADERO MONTEMARISMAS	Vejer de la Frontera	15-07-2010	30-06-2011	30-06-2011	
29439	REHABILITACION ANTIGUO CINE MUNICIPAL DE VERANO "CALIFORNIA"	Villanueva de Castellón	27-12-2010	31-05-2011	30-06-2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 05-01-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo