
RESOLUCIÓN DE 25-11-2010, por la que se concede prórroga al plazo de 
ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.  
 
El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección 
General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del 
Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando 
incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del 
contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado  
 
En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos 
indicados en el artículo citado  
 
RESUELVO  

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de 
los proyectos:  

 

Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

18931 

INSTALACION 
FOTOVOLTAICA EN 
CUBIERTA PARA 
CONEXION A RED EN EL 
EDIFICIO CIMA DE 
ABARAN  

Abarán 
09-
08-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

151 

INFRAESTRUCTURA Y 
CONEXIONES ENTRE EL 
AUDITORIO MUNICIPAL Y 
EL CASCO HISTORICO 

Agüimes 
01-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

152 

ACONDICIONAMIENTO DE 
ESPACIOS EN 
INMEDIACIONES 
AUDITORIO MUNICIPAL 

Agüimes 
01-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

23156 
TARJETA MUNICIPAL 
CIUDADANA 

Alacant/Alicante 
09-
06-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

23006 SEDE ELECTRÓNICA Alacant/Alicante 
18-
06-
2010 

18-03-
2011 

30-06-
2011 

 

22808 

IMPLEMENTACIÓN DE 
PROCESOS SIMPLIFICADOS 
EN GESTOR DE 
EXPEDIENTES 

Alacant/Alicante 
07-
06-
2010 

30-03-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

28202 

CONSTRUCCIÓN DE 100 
CONTENEDORES 
ENTERRADOS EN 
DIVERSOS PUNTOS DE LA 
CIUDAD DE ALICANTE 

Alacant/Alicante 
05-
07-
2010 

07-01-
2011 

30-06-
2011 

 

3182 
Cerramiento y cubierta de las 
Termas de la Villa Romana de 
l\'Albir 

Alfàs del Pi, l' 
19-
05-
2010 

18-02-
2011 

30-06-
2011 

 

3209 
Edificio centro de dia para 
personas mayores dependientes 

Alfàs del Pi, l' 
26-
04-
2010 

30-03-
2011 

30-06-
2011 

 

3226 

Edificio Servicios Sociales y 
ampliación-adaptación 
accesibilidad dependencias 
municipales 

Alfàs del Pi, l' 
30-
03-
2010 

29-03-
2011 

30-06-
2011 

 

23218 

ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 
MUNICIPALES JUNTO A C/ 
MURETE DE ALGUAZAS 

Alguazas 
15-
07-
2010 

28-04-
2011 

30-06-
2011 

 

6126 

COLECTOR GENERAL 
SANEAMIENTO EN ZONA 
DEL PASEO DE LA 
ALAMEDA 

Arévalo 
03-
06-
2010 

17-02-
2011 

30-06-
2011 

 

4542 
PROYECTO DE REFORMA 
DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO DE MUSAKOLA 

Arrasate/Mondragón 
14-
06-
2010 

25-02-
2011 

30-06-
2011 

 

15152 

RENOVACION DE LAS 
INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
BDA. ANDALUCIA CON EL 
OBJETO DE REDUCIR EL 
CONSUMO ENERGETICO 

Aznalcázar 
02-
11-
2010 

02-04-
2011 

30-06-
2011 

 

15612 

CONSTRUCCION DE 
VIVERO DE EMPRESA 
DESTINADO A LA 
PROMOCION DE LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA 

Aznalcázar 
25-
10-
2010 

25-03-
2011 

30-06-
2011 

 

9196 

CONSTRUCCION DE 
ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL EN LA 
PARCELA EQ-1 DE LA 
UNIDAD DE EJECUCION Nº1 
DEL SECTOR ARI-3 

Aznalcóllar 
17-
11-
2010 

17-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

22737 

Proyecto basico y de ejecucion 
de rehabilitacion de una 
edificacion para local social en 
Piñor 

Barbadás 
30-
08-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

2359 
Atención informatizada en 12 
centros de asistencia social 

Barcelona 
24-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

3136 
Construcción Guarderia Els 
Llorers y reforma ampliación y 
mejora de polideportivo 

Barcelona 
05-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

3172 
Construcción Guarderia Font de 
Fargas. Reforma, ampliación y 
mejora 

Barcelona 
05-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

2797 
Construcción Guarderia 
Pujades/Josep Pla + Doble 
Línea 

Barcelona 
10-
08-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

3141 
Construcción Guarderia Tàber. 
Reforma, ampliación y mejora 

Barcelona 
26-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19713 
Rehabilitación y mejora de 12 
fuentes ornamentales 

Barcelona 
28-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

2651 
Construcción de un carril bici a 
Via Augusta 

Barcelona 
13-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

3151 
Cierre perimetral de los accesos 
a Casa Orlandai 

Barcelona 
28-
09-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

2665 
Obras de soterramiento de 
líneas. Plan Prevención de 
Incendios Forestales 

Barcelona 
21-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

2373 Nuevo programa PDA Barcelona 
26-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

18586 
Sistema de información 
geográfica gestión zonas verdes. 
GAVI 2 

Barcelona 
01-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19179 
Sistema de información 
geográfica gestión zonas verdes. 
GAVI 3 

Barcelona 
01-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

30399 
Reforma, ampliación y mejora 
de la cubierta de la pista 
polideportiva Clot de la Mel 

Barcelona 
21-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

28019 
Obras de instalación de redes 
informáticas en edificios 

Barcelona 
23-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

28053 
Obras de instalación de sistemas 
de video interfonia digital en 
edificios 

Barcelona 
30-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

30868 
Construcción escola patronat 
Domènech 

Barcelona 
23-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

30889 
Proyecto de adecuación y 
mejora del CEM Bon Pastor 

Barcelona 
28-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

30926 
Extensión de fibra óptica en los 
centros de Servicios Sociales 
Municipales 

Barcelona 
26-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

1413 

Rehabilitación y 
acondicionamiento de edificio 
municipal para vivero de 
empresas 

Béjar 
29-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

1408 

REHABILITACION DE 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES COMO 
RESIDENCIA DE MAYORES 
ASISTIDOS EN ANTIGUO 
CASINO LA CONCORDIA 
(FASE 1.- CONSOLIDACION 
DEL EDIFICIO EXISTENTE) 

Brozas 
03-
05-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

1812 
Instalación de un nuevo Centro 
de Proceso de Datos 

Burgos 
06-
08-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

10639 
Mejora de la eficiencia 
energética en el alumbrado 
público de la Calle Vitoria 

Burgos 
30-
08-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

1143 
REMODELACIÓN 
POLIDEPORTIVO DE 
LAVADREOS 

Burgos 
18-
05-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

1186 
Construcción de un 
Polideportivo en la Avda. Casa 
de la Vega 

Burgos 
31-
05-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

9391 
Remodelación Piscinas de S. 
AMARO 

Burgos 
10-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

29452 PROYECTO DE GUARDERÍA Cádiz 03- 30-06- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

EN CALLE DORA REYES  06-
2010 

2011 2011 

30400 
PROYECTO DE MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
LA CALLE BRASIL  

Cádiz 
03-
06-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

8470 
RECUPERACION DE 
EDIFICIO \"CASA SANTA\" Y 
SU ENTORNO 

Calahorra 
10-
05-
2010 

01-02-
2011 

30-06-
2011 

 

22582 

CLORACION Y MEJORA 
DEL SUMINISTRO DE AGUA 
DE VARIOS NUCLEOS Y 
SANEAMIENTO DE ROMIO 
(CANDAMO), 

Candamo 
13-
09-
2010 

21-03-
2011 

30-06-
2011 

 

23323 

CONSTRUCCIÓN DE VIA 
VERDE CICLABLE EN 
CARTAGENA. TRAMO: LOS 
BARREROS-CARTAGENA 
CENTRO 

Cartagena 
22-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

15581 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE HISTÓRICO-
ARQUEOLÓGICO EL 
MOLINENTE, EN 
CARTAGENA 

Cartagena 
17-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

15389 

INTERCEPTOR DE 
RESIDUALES DE LOS 
BARRIOS NORTE Y OESTE 
DE CARTAGENA 

Cartagena 
15-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

14511 

PROYECTO DE REDES DE 
SANEAMIENTO EN ISLA 
PLANA Y LA AZOHÍA. 
CARTAGENA 

Cartagena 
07-
06-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

15342 

DEPÓSITO DE 
ABASTECIMIENTO EN 
URBANIZACIÓN SAN GINÉS 
DE LA AZOHÍA 
(CARTAGENA) 

Cartagena 
11-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

25325 

EDIFICIO MUNICIPAL PARA 
ALMACENES Y 
DEPENDENCIAS DE 
DELEGACIONES 
MUNICIPALES, 2ª FASE 

Castilleja de la 
Cuesta 

15-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

25614 
DOTACIÓN DE 
ABASTECIMIENTO, 

Castilleja de la 
Cuesta 

13-
12-

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

SANEAMIENTO Y 
ALUMBRADO URBANO 
CON LED´S EN ZONA DE 
PUERTA ALJARAFE 
(CALLES ANTONIO 
NAVARRO LOPEZ, MANUEL 
MUÑOZ BENÍTEZ Y JUAN J. 
ELOLA URRUTI)  

2010 

26611 
EJECUCIÓN DE UN CARRIL-
BICI EN LA VEGONA. 

Castrillón 
08-
11-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

21567 
INSTALACION 
TERMINALES CAJEROS 
PARA PAGO DE TASAS 

Chiclana de la 
Frontera 

13-
05-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

28300 

Implantación de un sistema de 
gestión documental, firma 
electrónica y notificación 
electrónica 

Cieza 
01-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

28361 
II Fase del Servicio de Acceso 
Inalámbrico a Internet en Zonas 
Públicas 

Cieza 
07-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

1609 

Rehabilitación de Edificio 
Municipal destinado a uso 
educativo y social en Calle 
Mesones nº 31. 

Constantina 
05-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

25516 

OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO – 
TORRE DE HÉRCULES 

Coruña, A 
14-
10-
2010 

14-02-
2011 

30-06-
2011 

 

16564 

SOTERRAMIENTO DE 
CONTENEDORES DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS EN AVENIDA 
DIAGONAL PAIS VALENCIA 
Y CALLES ADYACENTES 

Cullera 
21-
05-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

11195 
CENTRO MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES 

Daganzo de Arriba 
08-
06-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

8316 GESTOR DOCUMENTAL Daganzo de Arriba 
12-
04-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

8263 CONECTOR DE BASES DE Daganzo de Arriba 12- 31-03- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

DATOS 04-
2010 

2011 2011 

28195 

CONDUCCION 
SANEAMIENTO LA COSTA 
DEPURADORA CAÑADA DE 
UGIJAR 

Ejido, El 
08-
07-
2010 

25-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19828 

REMODELACIÓN DE LA 
RED DE SANEAMIENTO 
DEL NÚCLEO DE 
PAMPANICO 

Ejido, El 
14-
06-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

20479 
REMODELACIÓN RED DE 
SANEAMIENTO DE 
ALMERIMAR 

Ejido, El 
14-
06-
2010 

21-01-
2011 

30-06-
2011 

 

18588 

CLIMATIZACION EN 
MERCADO DE ABASTOS DE 
SANTA MARIA DEL 
ÁGUILA 

Ejido, El 
19-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

19059 

ADECUACIÓN NAVE DE 
CALLE CÁCERES PARA 
CENTRO DE ENSAYOS DE 
MÚSICA Y CENTRO DE 
MAYORES 

Ejido, El 
25-
06-
2010 

31-05-
2011 

30-06-
2011 

 

19733 
CLIMATIZACIÓN EN 
GIMNASIO DE SANTA 
MARIA DEL AGUILA 

Ejido, El 
19-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

20096 

FASE II DEL PROYECTO 
CUAM, POLICIA 
MUNICIPAL, SERVICIOS 
SOCIALES (NAVE 
EJIDOMAR) ADECUACIÓN 
DE SERVICIOS SOCIALES 

Ejido, El 
12-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

19710 
CLIMATIZACIÓN EN 
CENTRO ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS SOCIALES 

Ejido, El 
15-
09-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

20442 
REHABILITACIÓN EDIFICIO 
PARA AULAS SOCIALES C/ 
FONTETA, 36 

Finestrat 
08-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

449 

PROYECTO DE 
ASOCIACION DE VECINOS 
Y CENTRO MULTIUSOS EN 
SAN FRANCISCO JAVIER 

Granada 
04-
05-
2010 

18-02-
2011 

30-06-
2011 

 

10442 
CENTRO DE DIA EN EL 
BARRIO DEL PINO DE 

Hellín 
06-
09-

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

HELLIN 2010 

10472 
CENTRO DE DIA EN EL 
BARRIO DE LA ESTACION 
DE HELLIN 

Hellín 
20-
09-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

14452 

CONSTRUCCIÓN DE 
CARRIL PARA BICICLETAS 
ENTRE LOS NUCLEOS DE 
POBLACIÓN DE LA 
MANCHA Y LA CENTINELA 

Icod de los Vinos 
24-
08-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

14600 

OBRAS DE 
ALCANTARILLADO Y 
SISTEMA DE DEPURACION 
NATURAL EN EL BARRIO 
DE LA CUEVA DEL VIENTO 

Icod de los Vinos 
24-
08-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

14008 

CONSTRUCCIÓN DE 
CENTRO OCUPACIONAL 
PARA DISCAPACITADOS 
PSÍQUICOS 

Icod de los Vinos 
24-
08-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

15336 

ADECUACIÓN Y MEJORA 
DEL PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Icod de los Vinos 
24-
08-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

4661 

MEJORA DE LA 
MOVILIDAD, SEGURIDAD 
PEATONAL Y CREACION 
DE ANILLO VERDE DESDE 
EL BARRIO DE EL LIRON 
AL BARRIO DE EL EJIDO 

Ingenio 
21-
06-
2010 

15-06-
2011 

30-06-
2011 

 

22995 

CONSTRUCCION DE 
EDIFICIO PARA CENTRO 
JUVENIL Y ALBERGUE EN 
CALLE ALBACETE 

Iniesta 
31-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19821 

CREACION DE CARRIL BICI 
AL AREA DEPORTIVA DE 
LA REGUERA Y MEJORA DE 
LA EFICIENCIA DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 

Langreo 
14-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19806 
ADECUACION DE SENDAS 
DEL CONCEJO 

Langreo 
14-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

26746 
AMPLIACIÓN ZONA DE 
AGUA EN LA PISCINA 
MUNICIPAL DE A 

Laracha, A 
28-
05-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

LARACHA. A CORUÑA 

16330 

SANEAMIENTO,PLUVIALES, 
ABASTECIMIENTO Y 
ALUMBRADO DE LA CALLE 
WENCESLAO LÓPEZ ALBO 

Laredo 
22-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

16338 

PROYECTO DE 
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA 
DE ABASTECIMIENTO EN 
LA CALLE DUQUE DE 
AHUMADA-TRAMO LA 
PESQUERA 

Laredo 
22-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

7634 

PROYECTO BASICO Y DE 
EJECUCIÓN, DIRECCIÓN 
FACULTATIVA, DIRECCIÓN 
DE EJECUCIÓN, 
COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD, DE 
LAS OBRAS DE REFORMA 
DE ANTIGUA LONJA PARA 
CENTRO DIA. LEPE. 
HUELVA. 

Lepe 
17-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

7954 

PROYECTO BASICO Y DE 
EJECUCIÓN, DIRECCIÓN 
FACULTATIVA, DIRECCIÓN 
DE EJECUCIÓN, 
COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD, DE 
LAS OBRAS DE REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DE ANTIGUO 
COLEGIO DE LAS 
GAVIOTAS PARA 
GUARDERÍA MUNICIPAL. 
LA ANTILLA. LEPE. 
HUELVA. 

Lepe 
28-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

8851 
obres de reposició de les xarxes 
de sanejament i d\'aigua potable 
del nucli històric de la Vila 

Llançà 
21-
09-
2010 

15-02-
2011 

30-06-
2011 

 

14976 
ESCUELA DE MÚSICA 
MUNICIPAL 

Llanes 
13-
11-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

15197 
CUBIERTA PISTA 
POLIDEPORTIVA COLEGIO 
PÚBLICO PEÑA TÚ 

Llanes 
09-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

21705 Construcción de un Centro de Llanes 13- 30-06- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

Estudios y Centro de 
Dinamización Tecnológico 
Local (CDTL) 

07-
2010 

2011 2011 

4948 
Centro de educación Infantil El 
Cubo 

Logroño 
27-
05-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

4961 Centro Cívico en Yagüe. Logroño 
27-
05-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

1138 

INSTALACION DE CENTRAL 
TERMOELECTRICA PARA 
PRODUCCION DE 
ELECTRICIDAD, 
CALEFACCION Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA.  

Madrid 
01-
05-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

1150 

CENTRAL DE RECOGIDA 
NEUMATICA DE RESIDUOS 
URBANOS EN LAS 
COLONIAS MUNICIPALES 
DE SAN FRANCISCO JAVIER 
Y NTRA. SRA. DE LOS 
ANGELES DE MADRID.  

Madrid 
16-
04-
2010 

15-03-
2011 

30-06-
2011 

 

12497 

Modernización procesos del 
Área de Igualdad de 
Oportunidades de la Mujer en 
relación con las actuaciones de 
naturaleza social para la 
prestación de servicios de la 
misma naturaleza, enfocados a 
la mejora de la atención a 
personas en situación de depe 

Málaga 
14-
05-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

24065 
Construcción de una unidad de 
estancia diurna y nocturna para 
las personas mayores 

Mancha Real 
26-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

23738 

Proyecto de inversión para la 
implantación y desarrollo de 
sistemas de información 
dirigidos a dar cumplimiento al 
mandato de la Ley 11/2007 

Mancha Real 
31-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

21453 
Habilitación de local para 
Centro Cultural \"El Arte\" 

Manises 
05-
07-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

12891 
PROYECTO DE 
RECUPERACIÓN DEL 

Montornès del 
Vallès 

16-
06-

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

CAUCE DEL TORRENTE DE 
VINYES VELLES Y SU 
INTEGRACIÓN URBANA EN 
EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA AVENIDA 
BARCELONA Y LA 
AVENIDA ERNEST LLUCH 

2010 

27630 

Renovació de l\' enllumenat 
públic, execució xarxa de 
telecomunicacions corporativa, 
renovació de la xarxa de 
clavegueram ( residuals i 
pluvials ) i renovació xarxa 
subministrament aigua potable a 
la Rambla Joan Maragall del 
Morell. 

Morell, El 
18-
10-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

4270 
Rehabilitación de instalaciones 
deportivas municipales - Piscina 

Navas de San Juan 
11-
05-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

18152 
GIMNASIO ANEXO AL 
POLIDEPORTIVO CUBIERTO 
MUNICIPAL 

Navas del Marqués, 
Las 

21-
05-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

9427 
Proyecto de acondicionamiento 
del paseo peatonal existente 
entre Zaldupe y Aieri 

Ondarroa 
01-
11-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

18965 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICIO PARA ESPAI 
CULTURAL 

Oropesa del 
Mar/Orpesa 

23-
06-
2010 

20-02-
2011 

30-06-
2011 

 

20045 Implantación telefonia IP Palamós 
08-
09-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19934 
Ampliación y mejora del 
sistema de información 
geográfica municipal 

Palamós 
12-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19836 

Proyecto de renovación de las 
instalaciones de alumbrado 
exterior en diversos sectores del 
municipio 

Palamós 
05-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

20005 
Proyecto de un carril para 
bicicletas en el ámbito urbano 
con conexión a la via verde 

Palamós 
30-
08-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19719 
Proyecto de adecuación e 
insonorización de la nave de 50 

Palamós 
19-
06-

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

metros para destinarla a sala 
polivalente 

2010 

23049 
CONSTRUCCION NUEVO 
DEPOSITO EN SIETE 
PILILLAS 

Pegalajar 
19-
07-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

24821 
MEJORA RED 
ABASTECIMIENTO AGUA 
POTABLE SIETE PILILLAS 

Pegalajar 
21-
06-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

28774 
GESTIÓN ELECTRONICA 
DEL URBANISMO 
MUNICIPAL 

Pereiro de Aguiar, O 
15-
06-
2010 

30-05-
2011 

30-06-
2011 

 

8869 

SANEAMIENTO DEL 
NUCLEO RURAL DE LA 
PANDIELLA CON 
CONEXIÓN A 
INTERCEPTOR DE 
FERREROS 

Piloña 
15-
11-
2010 

15-02-
2011 

30-06-
2011 

 

28086 
REFORMA DEL CENTRO 
CIVICO DE GÜIME 

San Bartolomé 
22-
06-
2010 

31-01-
2011 

30-06-
2011 

 

21167 
Mejora del edificio del 
polideportivo 

Sant Jaume d'Enveja 
24-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

2433 

CUBIERTA Y VESTUARIOS 
PARA LA PISTA 
DEPORTIVA DEL PARQUE 
DE PONT REIXAT 

Sant Joan Despí 
12-
05-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

4380 
CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES EN SANTO TOME 

Santo Tomé 
01-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

5087 

REPOSICIÓN DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO EN JOSÉ 
MIGUEL DE BARANDIARÁN 

Santurtzi 
21-
05-
2010 

30-03-
2011 

30-06-
2011 

 

18626 

PROYECTO DE MEJORA DE 
COLEGIOS PÚBLICOS. 
COLEGIO NªSª DE LOS 
ANGELES. RAVELO 

Sauzal, El 
07-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

19542 

ADEQUACIÓ DELS 
VESTUARIS DE LES 
PISCINES MUNICIPALS PER 
A SUPRESSIÓ DE 
BARRERES 

Sénia, La 
05-
07-
2010 

15-01-
2011 

30-06-
2011 

 



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

ARQUITECTÒNIQUES, 
INSTAL•LACIÓ SOLAR 
TÈRMICA PER A ACS I 
CALDERA DE BIOMASSA. 

9672 
Instalación cuberta pista 
polideportiva en el Centro 
Deportivo Tiro de Línez 

Sevilla 
16-
11-
2010 

16-01-
2011 

30-06-
2011 

 

16907 

Contratación de un sistema 
informático de gestión de la 
información de los servicios 
sociales 

Sevilla 
28-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

21128 

Despliegue de una red 
multiservicios inalámbrica para 
uso municipal en régimen de 
autoprestación 

Sevilla 
12-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

6012 

Definición e implantación de un 
sistema integral de 
digitalización certificada para el 
Ayuntamiento de Sevilla 

Sevilla 
30-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

5928 

Servicio necesario para cumplir 
con las obligaciones de 
protección de datos de carácter 
personal derivado de la puesta 
en marcha de las nuevas 
tramitaciones electrónicas 
surgidas del cumplimiento de la 
ley 11/2007 

Sevilla 
30-
04-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

13211 
Mejoras en el mercado de 
Abastos del Cerro del Aguila de 
Sevilla 

Sevilla 
23-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

6164 
Adecuacion de Instituto de San 
Jeronimo para Centro de 
Talleres de Mayores 

Sevilla 
30-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

6295 
Mejora de patios en los Colegios 
Públicos de Sevilla 

Sevilla 
21-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

20675 
Construcción de vestuarios en 
CD Sevilla 3000 

Sevilla 
15-
10-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

9263 
Instalación de cinco árboles 
solares de 5 Kw conectados a la 
red eléctrica de la ciudad 

Sevilla 
22-
07-
2010 

30-04-
2011 

30-06-
2011 

 

20886 Campo de fútbol de césped Sevilla 22- 22-02- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

artificial de Triana (CD Charco 
de la Pava) 

11-
2010 

2011 2011 

9436 

Medidas de Ahorro Energético y 
Sostenibilidad Ambiental en el 
Laboratorio Municipal de 
Sevilla 

Sevilla 
28-
07-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

6270 

CONTRATO DE LOS 
SERVICIOS DE 
MODERNIZACION 
MUNICIPAL EN EL AMBITO 
DE LA ADMINISTRACION 
ELECTRONICA 

Sueca 
10-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

9331 

REHABILITACION Y 
MEJORA DE EDIFICIO 
MUNICIPAL PARA USOS 
MÚLTIPLES 

Talavera la Real 
20-
05-
2010 

15-02-
2011 

30-06-
2011 

 

1190 

RENOVACION DE 
INFRAESTRUCTURAS 
URBANAS EN EL BARRIO 
DE LOS VICENTES, BARRIO 
DE LAS BARRACAS Y 
MEDIDAS DE AHORRO 
ENERGÉTICO EN EL 
ALUMBRADO PÚBLICO 

Torres de Cotillas, 
Las 

03-
08-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

18150 
Escuela Municipal de Educación 
Infantil La Trilladora 

Turís 
07-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

5953 

OBRAS DE NUEVA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
EN EL BARRIO DE 
BENICALAP 

Valencia 
12-
07-
2010 

28-02-
2011 

30-06-
2011 

 

12606 
ARCHIVO ELECTRONICO 
DE DOCUMENTOS 

Valencia 
05-
05-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

10236 

INTEGRACION 
CARTOGRAFICA PARA 
SERVICIOS DE MOVILIDAD 
Y TRANSPORTE URBANO 
MUNICIPAL 

Valencia 
25-
05-
2010 

25-02-
2011 

30-06-
2011 

 

24174 
MEJORA DEL PAVIMENTO 
Y ACCESIBILIDAD EN 
PLAZA CONSTITUCIÓN 

Valverde de 
Leganés 

26-
10-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

5908 VELILLA DIGITAL Velilla de San 29- 31-03- 30-06-  



Expediente Denominación 
Municipio - 
Agrupación - 

Mancomunidad 

Fecha 
inicio 
real 
obra 

Fecha 
solicitada 

de 
prórroga 

Fecha 
concedida 

de 
prórroga 

Motivo 

Antonio 07-
2010 

2011 2011 

13277 

Proyecto de protección y 
conservación del Patrimonio 
Histórico y Paisajístico de los 
Jardines del Castro 

Vigo 
30-
12-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

3253 

acondicionamiento del Torrent 
de la Pastera en el sector Baix-a-
mar en su funcionalidad de 
saneamiento, y mejora paisajista 
de su entorno. 

Vilanova i la Geltrú 
24-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

14467 

Renovación de las instalaciones 
de alumbrado exterior municipal 
con el objeto de reducir el 
consumo energético en las calles 
del barrio de Ribes Roges y del 
barrio de Sant Joan. 

Vilanova i la Geltrú 
24-
05-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

14979 
Ahorro y eficiencia energética 
en las instalaciones de los 
Mercados Municipales 

Vilanova i la Geltrú 
16-
06-
2010 

30-06-
2011 

30-06-
2011 

 

4978 

MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE 
RIEGO DE JARDINES Y 
ZONAS VERDES 
MUNICIPALES PARA 
REDUCIR EL CONSUMO DE 
AGUA 

Villanueva de la 
Serena 

06-
07-
2010 

31-03-
2011 

30-06-
2011 

 

8747 

Conexión del carril bici y 
peatonal entre los barrios Parque 
Goya I y Parque Goya II - 
Distrito Actur 

Zaragoza 
20-
11-
2010 

01-06-
2011 

30-06-
2011 

 

 

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local  

 

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial 
y Administración Pública www.mpt.es.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 



Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su 
denegación, no serán susceptibles de recursos.  
 
Madrid, 25-11-2010.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.  
 
María Llanos Castellanos Garijo 


